**Elaboration du PLU : Cadre de l'enquête publique**

| | | |
|---|---|---|
| | Décision d'approbation du POS | Délibération du Conseil Municipal 12/11/1996 |
| | Décision d'élaboration du PLU<br>modalités de concertation | Délibération du Conseil Municipal<br>13 janvier 2015 |
| Phase d'étude réunion de travail et de concertation avec les habitants | Etablissement du diagnostic<br>Élaboration du projet de PADD | |
| | Opposition au transfert du PLU à la Communauté de communes | Délibération du Conseil Municipal 14 février 2017 |
| | Débat au sein du Conseil Municipal sur le PADD | Délibération du Conseil Municipal 21 mars 2017 |
| | Loi ALUR : Retour au RNU | |
| | Caducité du POS au 27 mars 2017 | Délibération du Conseil municipal du 13 juin 2017 |
| | Élaboration du projet de PLU<br>Transmission au Préfet | |
| | Bilan de la concertation<br>Arrêt du projet | Délibération du Conseil Municipal 24 octobre 2017 |
| Phase administrative | Transmission du projet<br>Arrêté aux PPA et collectivités | 26 octobre 2017 |
| | Enquête publique<br>(31 jours mini) | du 14 mai 2018 au 15 juin 2018 |
| | Examen des avis des PPA des observations<br>du public et du commissaire enquêteur | |
| | Modifications éventuelles du projet<br>Approbation du PLU | Délibération du Conseil Municipal |